
ช่ือโครงการ/งานก่อสร้าง     ขุดลอกทางระบายน ้า

ล าดับที่ รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1 ขุดลอกทางระบายน ้า 468,908.85  - 468,908.85

รวมเป็นเงนิ 468,908.85
ปรับลดเศษ 468,000

468,000

ประมาณราคา

(........................................................................)
    นายรุ่งทิวา   ยิม้เซ่ง   ต  าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน

นางอรวรรณ   พราห์มวงศ ์ ต  าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีธุรการปฎิบติัการ

กรรมการก าหนดราคากลาง

(…………………………………………..)       ประธาน
นายธานินทร์   บวัชุม  ต  าแหน่ง รองปลดั อบต.ป่าบอน

นางเกษร   ทิพยเ์พง็  ต  าแหน่ง นกัวิชาการจดัเก็บรายไดช้ านาญการ

(…………………………………………..)       กรรมการ

แบบ ปร. 5 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงาน/งาน       ชลประทาน

แบบเลขที ่  -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง     องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าบอน
แบบ ปร.4 ทีแ่นบ มจี านวน   4    หน้า

สถานทีก่่อสร้าง  ภายในเขตต าบลป่าบอน    หมู่ที ่ 2,4,7,8     ต าบลป่าบอน      อ าเภอป่าบอน    จังหวดัพทัลุง

ค านวณราคากลาง  เมือ่วนัที ่                    เดือน  พฤศจิกายน     พ.ศ.  2560
หน่วย: บาท

ส่ีแสนหกหมืน่แปดพนับาทถ้วน

รวมค่าก่อสร้าง

(…………………………………………..)       กรรมการ


